

Số: 71 /BC-UBND

Chư Sê, ngày 20 tháng 02 năm 2020

**BÁO CÁO**

**Tiến độ triển khai xây dựng phương án, lập dự án xử lý triệt để  
cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng Bãi rác huyện Chư Sê**

Thực hiện Công văn số 438/STNMT-CCBVMT ngày 14/02/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo tiến độ triển khai xây dựng phương án, lập dự án xử lý triệt để cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh. Sau khi chỉ đạo cơ quan chuyên môn của huyện kiểm tra, rà soát, Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê báo cáo kết quả như sau:

Ngày 07/11/2019, Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê có Báo cáo số 535/BC-UBND về tình hình triển khai dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại bãi rác huyện Chư Sê, theo đó dự án đã được các Sở, ngành đóng góp ý kiến, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo khả năng cân đối nguồn vốn và nộp hồ sơ về Sở Kế hoạch – Đầu tư ngày 17/05/2019. Đến ngày 07/11/2019 dự án chưa được Ủy ban nhân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư.

Hiện nay dự án vẫn chưa được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư nên dự án chưa được triển khai.

Trên đây là báo cáo tiến độ triển khai xây dựng phương án, lập dự án xử lý triệt để cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng Bãi rác huyện Chư Sê. UBND huyện báo cáo để Sở Tài nguyên và Môi trường nắm bắt.

**Nơi nhận:**

- Sở Tài nguyên và MT (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Phòng TN&MT;
- BQL dự án ĐTXD huyện;
- Chánh, phó VP HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT, CVNL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Tâm